

**Zarządzenie o powołaniu Komisji Odbioru Końcowego Robót Nr 274/2006
Burmistrza Ćmielowa**

z dnia: 21.09.2006r.

w sprawie:

powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego inwestycji (za okres od 15.06.2005r. – do 15.09.2006r.), pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa – Grójec” współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 18 marca 2002 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142 /2001, poz. 1591 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odbiorowi końcowemu podlegać będzie cała inwestycja, w skład której wchodzi:

I Etap: rurociąg tłoczny RT 4; kanał sanitarny K4'; pompownia ścieków P-4

II Etap: kanał sanitarny K5; rurociąg tłoczny RT5; kanał sanitarny K5'; pompownia ścieków P-5,

III Etap: kanał sanitarny K-6,

IV Etap: rurociąg tłoczny RT 6; kanał sanitarny ul. Ostrowiecka; pompownia ścieków P-6; kanał sanitarny K-7,

V Etap: kanał sanitarny ul. Kolejowa; rurociąg tłoczny RT7; pompownia ścieków P-7.

§ 2.

1. Do dokonania odbioru końcowego całej inwestycji upoważnia się po stronie Zamawiającego następujące osoby:

- a. Tadeusz Chmielecki – Przewodniczący Komisji Odbioru Robót,
- b. Jacek Pekański – Członek Komisji Odbioru Robót,
- c. Zbigniew Dańka - Członek Komisji Odbioru Robót,

2. W pracach Komisji Odbioru Robót winien się znaleźć przedstawiciel wyznaczony przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL”

3. Odbiór końcowy zadania dokonany zostanie przy udziale Kierownika Robót i Inspektorów Nadzoru.

§ 3.

Wyznacza się następujący termin odbioru końcowego robót od dnia: 28.09.2006r. do 30.09.2006r.

§ 4.

Wyniki pracy Komisji Odbioru Końcowego do zatwierdzenia należy przedłożyć bezzwłocznie Burmistrzowi Ćmielowa.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz