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Wstęp 

 

 Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025 ma system jego monitoringu 

skuteczności działań, oceny oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 

dokumentu. Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu są wyniki procesu 

monitorowania postępu jego wdrażania w oparciu o art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych 

w ww. programie, w części IV. wdrożeniowej, w rozdziale 2. System monitoringu, oceny  

i wprowadzania zmian do programu. 

 Zadaniem monitorowania jest sprawdzanie postępu i skuteczności wdrażanych działań 

oraz realizowanych projektów dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji.  

Kierując się efektywnością wykorzystania dostępnych środków finansowych oraz innych 

zasobów, niezbędne jest prowadzenie analizy oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na 

rozwiązywanie konkretnych problemów obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, 

gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Wskazane działania 

prowadzą do większej przejrzystości i kontroli zadań realizowanych przez administrację 

publiczną. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji i wynikach 

monitorowania ma na celu wzmacnianie poczucia partnerstwa i odpowiedzialności oraz 

aktywizowania interesariuszy rewitalizacji. Takie podejście zakłada również zwiększenie roli 

społeczności lokalnych nie tylko w trakcie planowania i tworzenia dokumentów strategicznych, 

ale również wdrażania tych zapisów, by skupiać się na rezultatach i wynikach oraz na ocenie 

szerszego kontekstu oddziaływania programu. 

 Niniejszy raport z monitoringu dotyczy okresu sprawozdawczego obejmującego lata 

2016–2019. Opracowany został na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie przy 

współudziale zarówno Koordynatora ds. rewitalizacji wraz z innymi pracownikami Urzędu, jak 

również specjalistów i ekspertów zewnętrznych. Jest to dokument wykorzystujący analizę 

danych zastanych, przygotowanych w oparciu o proces systematycznego zbierania oraz 

analizowania ilościowych i jakościowych danych na temat wdrażanych projektów w aspektach 

finansowym i rzeczowym, oraz wskaźników w odniesieniu do zakładanych rezultatów 

końcowych. Stały monitoring ma za zadanie zbadać zgodność z harmonogramem, zakładanym 

budżetem oraz zmienność warunków zewnętrznych. Pozwoli również na poznanie problemów 

i trudności, jakie napotkać może wdrażanie następnych działań na obszarze rewitalizacji  

w kolejnych latach.  
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1. Metodologia monitorowania założeń programu 

 

 Zgodnie z zapisami części IV. wdrożeniowej, rozdziału 2., podrozdziału 2.1. Sposoby 

monitorowania i sprawozdawczości „wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie się 

odbywało w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, 

a także zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych (…) Monitorowanie 

obejmować będzie zarówno rzeczowe jak i finansowe aspekty wdrażania dokumentu”1. 

 Dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR zmierzone będą za pomocą wskaźników 

produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które 

wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki produktu i rezultatu umożliwią 

ocenę postępu i efektywności jego głównych założeń, natomiast wskaźniki oddziaływania 

posłużą do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji 

zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Wskaźniki 

monitoringowe wdrażania programu przedstawione zostały w tabeli 1. 

 Jednym z elementów oceny postępów wdrażania założeń programu będzie również 

monitoring finansowy, który dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

środków. Dane obejmować będą m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków 

zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym badaniem oraz od początku realizacji 

projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji interwencji, stopień osiągnięcia 

założonych wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego 

harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy. 

 Monitorowaniem, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji postanowień  

z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, zajmuje się Koordynator ds. rewitalizacji powołany 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie we współpracy z innymi jego pracownikami. Zgodnie 

z zapisami podrozdziału 2.1 programu, jego zadania to przede wszystkim „systematyczne 

zbieranie oraz analizowanie ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych 

projektów, a także założonych celów dokumentu na podstawie danych gromadzonych  

i przekazywanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie, jednostki 

 
1 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025 (Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XL/229/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 lipca 2017 r.), s. 132. 
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organizacyjne gminy oraz inne instytucje zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na 

obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami w realizacji określonych działań”2.  

 Koordynator jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie procesem rewitalizacji  

w gminie ma również następujące zadania3: 

1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie określonego dla celów i projektów 

zestawu wskaźników; 

2) sporządzanie co 3 lata raportu/sprawozdania z postępu w realizacji dokumentu  

i przedstawianie go do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji, a następnie  

po pozytywnym zaopiniowaniu do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Ćmielowie; 

3) udostępnianie lokalnej społeczności wyników sprawozdawczości poprzez ich 

publikowanie na stronie internetowej gminy (cmielow.pl, zakładka: Aktualności/ 

Ogłoszenia/ Gminny Program Rewitalizacji), w Biuletynie Informacji Publicznej 

(bip.cmielow.pl, zakładka: Ogłoszenia/ Burmistrza Ćmielowa/ Gminny Program 

Rewitalizacji) oraz przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom 

podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji. 

 

 Rada Miejska w Ćmielowie analizować będzie postępy w realizacji głównych założeń 

Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez m.in. akceptację raportu/sprawozdania z postępu 

we wdrożeniu zapisów. 

 Kierując się zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji w I kwartale 2020 roku 

przeprowadzono prace w zakresie pozyskania danych statystycznych za okres 2016–2019, 

będących podstawą monitorowania i analizy wskaźników oddziaływania. Analiza wykonana 

została w odniesieniu do następujących głównych celów programu:  

• Cel rewitalizacji 1. Zbudowanie międzysektorowego partnerstwa aktywnych  

i przedsiębiorczych mieszkańców; 

• Cel rewitalizacji 2. Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 W opracowaniu wykorzystane zostały dane statystyczne udostępnione przez Urząd 

Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz instytucję zewnętrzną – Powiatowy Urząd Pracy  

w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przeanalizowano 7 wskaźników obrazujących stan obszaru 

rewitalizacji od pierwszego roku obowiązywania programu, czyli 2016 roku, do końca 

pierwszego okresu sprawozdawczego, czyli 2019 roku. 

 
2 Gminny Program Rewitalizacji…, s. 132. 
3 jw., s. 132. 
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Tabela 1 Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu 

Założenia GPR Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Źródło  

danych 

Wartość bazowa 

dla obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2014 r.) 

Średnia 

wartość  

dla gminy  

(stan na 

31.12.2014 r.) 

Wartość 

docelowa  

dla obszaru 

rewitalizacji 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

Cel rewitalizacji 1. 

Zbudowanie 

międzysektorowego 

partnerstwa aktywnych 

i przedsiębiorczych 

mieszkańców 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do ludności ogółem 
% 

Urząd 

Miasta i Gminy 

w Ćmielowie 

18,2 16,4 

Utrzymanie 

poziomu 

powyżej średniej 

dla gminy 

Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym 

przypadająca na każde 100 osób  

w wieku produkcyjnym 

osoba 

Urząd 

Miasta i Gminy 

w Ćmielowie 

59 62 

Utrzymanie 

poziomu poniżej 

średniej dla 

gminy 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w ludności w wieku produkcyjnym 
% 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

w Ostrowcu Św. 

15,6 12,2 
Poniżej średniej 

dla gminy 

Liczba zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

szt. 

Urząd 

Miasta i Gminy 

w Ćmielowie 

8,4 7,7 

Utrzymanie 

poziomu 

powyżej średniej 

dla gminy 

Cel rewitalizacji 2. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Udział budynków mieszkalnych podłączonych 

do sieci wodociągowej w stosunku do ogółu 

budynków mieszkalnych 

% 

Urząd 

Miasta i Gminy 

w Ćmielowie 

57,3 90,2 
Powyżej średniej 

dla gminy 

Udział budynków mieszkalnych podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogółu 

budynków mieszkalnych 

% 

Urząd 

Miasta i Gminy 

w Ćmielowie 

53,6 19,5 
Powyżej średniej 

dla gminy 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych 

pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową 

i turystyczną przypadająca  

na 1 000 mieszkańców 

km2 

Urząd 

Miasta i Gminy 

w Ćmielowie 

0,12 0,18 
Powyżej średniej 

dla gminy 
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Projekty/Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne 

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 
Beneficjenci 

projektów 
0 ̶ brak danych* 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 ̶ brak danych* 

Liczba osób objętych wsparciem osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 ̶ brak danych* 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

rewitalizacją 
osoby 

Beneficjenci 

projektów 
0 ̶ brak danych* 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025, s. 132–133 

 

* Z powodu braku możliwości określenia tych danych na etapie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji, wartości docelowe na koniec 2025 roku zostaną określone  

na etapie projektowania i realizacji projektów. 

 



Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025” 

8 

2. Sprawozdanie z monitoringu rzeczowego 

2.1. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji  

i kierunków działania 

 

 Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń 

Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. 

Rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu zmierzone zostały m.in. za pomocą wskaźników 

oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie 

diagnostycznym gminy. W związku z tym posłużyły do przedstawienia skali i charakteru zmian 

w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu  

do terenu całej gminy (tabele 2 i 3). Punktem odniesienia w procesie weryfikacji były dane 

bazowe dostępne na etapie opracowania diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, czyli według stanu na koniec 2014 roku.  
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Tabela 2 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na 31.12) – część I 

Założenia 

GPR 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Źródło 

danych 

WARTOŚCI BAZOWE 

WARTOŚĆ 

DOCELO

WA dla 

obszaru 

rewitalizacji 

WSKAŹNIKI W LATACH MONITOROWANIA 

2014 2016 2017 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

STAN 

OSIĄGNIĘCIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

STAN 

OSIĄGNIĘCIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

C
el

 r
e
w

it
a

li
za

cj
i 

1
. 

Z
b

u
d
o

w
a
n

ie
 m

ię
d

zy
se

k
to

ro
w

eg
o

 

p
a

rt
n

er
st

w
a

 a
k

ty
w

n
yc

h
 i

 p
rz

e
d

si
ęb

io
rc

zy
ch

 

m
ie

sz
k

a
ń

có
w

 

Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w stosunku  

do ludności ogółem 

% 

Urząd  

Miasta i Gminy  

w Ćmielowie 

18,2 16,4 

Utrzymanie 

poziomu 

powyżej 

średniej  

dla gminy 

16,0 15,6 TAK 16,1 15,8 TAK 

Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym 

przypadająca na każde 100 osób  

w wieku produkcyjnym 

osoba 

Urząd  

Miasta i Gminy  

w Ćmielowie 

59 62 

Utrzymanie 

poziomu 

poniżej 

średniej  

dla gminy 

57 60 TAK 57 62 TAK 

Udział osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w ludności  

w wieku produkcyjnym 

% 

Powiatowy  

Urząd Pracy  

w Ostrowcu Św. 

15,6 12,2 

Poniżej 

średniej  

dla gminy 

14,0 9,6 NIE 13,0 9,0 NIE 

Liczba zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

w wieku produkcyjnym 

szt. 

Urząd  

Miasta i Gminy  

w Ćmielowie 

8,4 7,7 

Utrzymanie 

poziomu 

powyżej 

średniej  

dla gminy 

8,02 7,83 TAK 8,21 8,16 TAK 

C
el

 r
e
w

it
a

li
za

cj
i 

2
. 

P
o
p

ra
w

a
 j

a
k

o
śc

i 

ży
c
ia

 m
ie

sz
k

a
ń

có
w

 

Udział budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci wodociągowej  

w stosunku do ogółu budynków 

mieszkalnych 

% 

Urząd  

Miasta i Gminy  

w Ćmielowie 

57,3 90,2 

Powyżej 

średniej  

dla gminy 

81,3 86,5 NIE 82,4 84,7 NIE 

Udział budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej  

w stosunku do ogółu budynków 

mieszkalnych 

% 

Urząd  

Miasta i Gminy  

w Ćmielowie 

53,6 19,5 

Powyżej 

średniej  

dla gminy 

45,3 29,1 TAK 46,7 29,7 TAK 

Powierzchnia terenów 

zagospodarowanych pod działalność 

sportową, rekreacyjną, kulturową  

i turystyczną przypadająca  

na 1 000 mieszkańców 

km2 

Urząd  

Miasta i Gminy  

w Ćmielowie 

0,12 0,18 

Powyżej 

średniej  

dla gminy 

0,00 0,007 NIE 0,00 0,089 NIE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 
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Tabela 3 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na 31.12) – część II 

Założenia 

GPR 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Źródło 

danych 

WARTOŚCI 

BAZOWE 
WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

dla obszaru 

rewitalizacji 

WSKAŹNIKI W LATACH MONITOROWANIA 

2014 2018 STAN 

OSIĄGNIĘCIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

2019 STAN 

OSIĄGNIĘCIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla 

gminy 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla 

gminy 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla 

gminy 

C
el

 r
e
w

it
a

li
za

cj
i 

1
. 

Z
b

u
d
o

w
a
n

ie
 m

ię
d

zy
se

k
to

ro
w

eg
o

 

p
a

rt
n

er
st

w
a

 a
k

ty
w

n
yc

h
 i

 p
rz

e
d

si
ęb

io
rc

zy
ch

  

m
ie

sz
k

a
ń

có
w

 

Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w stosunku  

do ludności ogółem 

% 

Urząd  

Miasta  

i Gminy  

w Ćmielowie 

18,2 16,4 

Utrzymanie 

poziomu 

powyżej 

średniej  

dla gminy 

16,4 15,7 TAK 16,7 15,7 TAK 

Liczba osób w wieku 

nieprodukcyjnym przypadająca na 

każde 100 osób  

w wieku produkcyjnym 

osoba 

Urząd  

Miasta  

i Gminy  

w Ćmielowie 

59 62 

Utrzymanie 

poziomu 

poniżej 

średniej  

dla gminy 

58 63 TAK 62 64 TAK 

Udział osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w ludności w wieku 

produkcyjnym 

% 

Powiatowy  

Urząd Pracy  

w Ostrowcu 

Św. 

15,6 12,2 

Poniżej 

średniej  

dla gminy 

11,4 7,8 NIE 10,3 7,3 NIE 

Liczba zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

w wieku produkcyjnym 

szt. 

Urząd  

Miasta  

i Gminy  

w Ćmielowie 

8,4 7,7 

Utrzymanie 

poziomu 

powyżej 

średniej  

dla gminy 

8,69 8,80 NIE 9,05 9,12 NIE 
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Udział budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci wodociągowej  

w stosunku do ogółu budynków 

mieszkalnych 

% 

Urząd  

Miasta  

i Gminy  

w Ćmielowie 

57,3 90,2 

Powyżej 

średniej  

dla gminy 

79,1 89,3 NIE 80,3 87,9 NIE 

Udział budynków mieszkalnych 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej  

w stosunku do ogółu budynków 

mieszkalnych 

% 

Urząd  

Miasta  

i Gminy  

w Ćmielowie 

53,6 19,5 

Powyżej 

średniej  

dla gminy 

47,6 31,9 TAK 49,0 32,3 TAK 

Powierzchnia terenów 

zagospodarowanych od działalność 

sportową, rekreacyjną, kulturową  

i turystyczną przypadająca  

na 1 000 mieszkańców 

km2 

Urząd  

Miasta  

i Gminy  

w Ćmielowie 

0,12 0,18 

Powyżej 

średniej  

dla gminy 

0,001 0,095 NIE 0,002 0,099 NIE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 
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 Na podstawie danych statystycznych obrazujących wskaźniki oddziaływania w okresie 

monitorowania objętym niniejszym sprawozdaniem, które zostały przedstawione w tabelach  

2–3, dokonano analizy okresowych zmian na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu 

całej gminy. Monitorowanie celów i kierunków działań przy pomocy ww. wskaźników ma za 

zadanie obserwację znaczenia działań rewitalizacyjnych w stymulacji pozytywnych  

i odwracaniu negatywnych zmian oraz długookresowych trendów rozwojowych. 

 Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu 

rewitalizacji 1. Zbudowanie międzysektorowego partnerstwa aktywnych i przedsiębiorczych 

mieszkańców jest wskaźnik – Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku  

do ludności ogółem, który obrazuje sytuację demograficzną na danym obszarze. Procesy 

demograficzne związane z ruchem naturalnym ludności wpływają zarówno na liczbę ludności, 

jak i na jej strukturę wiekową. Analizując udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do ludności ogółem obszaru rewitalizacji należy wskazać, że w porównaniu  

do średniej dla całej gminy struktura wiekowa mieszkańców obszaru rewitalizacji na 

przestrzeni całego badanego okresu sprawozdawczego przedstawia się w korzystnej proporcji 

w porównaniu do średniej dla gminy, co świadczy o wysokim i rosnącym kapitale młodych 

ludzi (wykres 1). Pozwala to również na stwierdzenie, że wartość docelowa dla obszaru 

rewitalizacji, która zakładana była jako utrzymanie poziomu powyżej średniej dla gminy 

została osiągnięta na przestrzeni lat 2016–2019. Utrzymujący się wzrost udziału % ludności  

w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem pozwala na dalsze 

wykorzystywanie dużej liczby młodych ludzi zamieszkujących obszar rewitalizacji do 

realizacji kolejnych działań i wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. 

 

Wykres 1 Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem  

w latach 2016–2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie  
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 Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą 

na każde 100 osób w wieku produkcyjnym – można zauważyć pogłębiającą się tendencję 

wzrostową liczby osób, które przekroczą potencjalny wiek zdolności do pracy. Analizując ten 

wskaźnik dla obszaru rewitalizacji należy wskazać, że w porównaniu do średniej dla całej 

gminy struktura wiekowa mieszkańców obszaru rewitalizacji przedstawia się w korzystnej 

proporcji osób w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym  

(wykres 2). Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji, która zakładana była jako utrzymanie 

poziomu powyżej średniej dla gminy również została osiągnięta na przestrzeni lat 2016–2019. 

 

Wykres 2 Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na każde 100 osób  

w wieku produkcyjnym w latach 2016–2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie  

 

 Procesy demograficzne wpływające na strukturę wiekową obszaru rewitalizacji 

bezpośrednio wiążą się z sytuacją na rynku pracy. W związku z tym kolejnym miernikiem jest 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym. Z analizy 

danych obejmujących lata 2016–2019 wynika, że odsetek osób bezrobotnych na obszarze 

rewitalizacji systematycznie spadał. Należy również podkreślić, że wskaźnik ten dla obszaru 

rewitalizacji, w porównaniu do średniej dla całej gminy wypada nadal niekorzystnie  

(wykres 3). Trzeba kontynuować i zintensyfikować działania przyczyniające się do aktywizacji 

osób bezrobotnych oraz dostosowania kompetencji i kwalifikacji mieszkańców do potrzeb 

rynku pracy. Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji, która zakładana była jako utrzymanie 

poziomu poniżej średniej dla gminy, nie została osiągnięta na przestrzeni lat 2016–2019. 

 

 

57 57

59

62

60

62

63
64

52

54

56

58

60

62

64

66

2016 2017 2018 2019

Obszar rewitalizacji Gmina Ćmielów



Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025” 

13 

Wykres 3 Udział % osób bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym  

w latach 2016–2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru rewitalizacji przedstawia wskaźnik dotyczący 

liczby zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. W związku z tym, że wyznaczony do rewitalizacji obszar 

obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim Rynek w Ćmielowie wraz z terenem przyległym, 

na którym zlokalizowany jest Plac Targowy, koncentrują się w tym miejscu w głównej mierze 

obiekty usługowe, handlowe i produkcyjne. Analizując dane w zakresie ww. wskaźnika,  

na obszarze rewitalizacji odnotowuje się podobną liczbę zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w porównaniu do całej gminy, co świadczy o aktywności 

mieszkańców (wykres 4). Od 2017 roku notowany jest ciągły wzrost tego wskaźnika, co może 

świadczyć o tym, że prowadzone działania rewitalizacyjnie wpływają korzystnie na sferę 

gospodarczą obszaru rewitalizacji. Jednakże wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji, która 

zakładana była jako utrzymanie poziomu powyżej średniej dla gminy, nie została osiągnięta  

na przestrzeni lat 2016–2019. 
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Wykres 4 Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu  

na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2016–2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Statystyczny w Kielcach 

 

 Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 2. Poprawa jakości życia mieszkańców 

odbywa się m.in. poprzez dane dotyczące udziału budynków mieszkalnych podłączonych  

do sieci wodociągowej w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych. Wskaźnik ten potwierdza 

niewielkie braki w zakresie wyposażenia obszaru rewitalizacji w infrastrukturę wodociągową 

budynków mieszkalnych (wykres 5). Należy jednak zauważyć, że wartości te tylko nieznacznie 

są oddalone od średniej dla gminy. Pozwala to również na stwierdzenie, że wartość docelowa 

dla obszaru rewitalizacji, która zakładana była jako utrzymanie poziomu powyżej średniej dla 

gminy nie została osiągnięta na przestrzeni lat 2016–2019. Pomimo tego, że wartości dla 

obszaru rewitalizacji są niższe niż średnie dla gminy, to sytuacja jest bardzo dobra, ponieważ 

w przybliżeniu ok. 80% budynków mieszkalnych jest podłączonych do sieci wodociągowej. 

 

Wykres 5 Udział % budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej w stosunku do ogółu 

budynków mieszkalnych w latach 2016–2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie  
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Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 2. odbywa się również poprzez dane 

dotyczące udziału budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do 

ogółu budynków mieszkalnych. Wskaźnik ten potwierdza zdecydowanie wyższy poziom 

wyposażenia obszaru rewitalizacji w infrastrukturę kanalizacyjną budynków mieszkalnych  

w stosunku do ogółu budynków w porównaniu do średniej dla gminy (wykres 6). Pozwala to 

stwierdzić, że wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji, która zakładana była jako utrzymanie 

poziomu powyżej średniej dla gminy, została osiągnięta na przestrzeni lat 2016–2019.  

Z każdym rokiem udział ten dla obszaru rewitalizacji rośnie, co przyczynia się do zmniejszenia 

problemów technicznych. Pomimo tego jest to sytuacja niekorzystna, ponieważ tylko prawie 

połowa budynków mieszkalnych jest podłączona do sieci kanalizacyjnej. Jest to szczególnie 

istotne, ponieważ infrastruktura techniczna oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują 

w znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na tym terenie ludności. 

 

Wykres 6 Udział % budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogółu 

budynków mieszkalnych w latach 2016–2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie  
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2.2. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do projektów 

podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających 

 

 Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności 

działań z uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego 

na powodzenie poszczególnych projektów i przedsięwzięć. 

 Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji 

dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych  

do konkretnych projektów podstawowych i/lub przedsięwzięć uzupełniających. Efekty 

wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana  

i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od Beneficjentów projektów 

aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji.  

Stan osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na 31.12.2019 roku w odniesieniu  

do poszczególnych projektów podstawowych zawarto w tabeli 4, natomiast łączne wartości 

danego wskaźnika produktu i rezultatu dla całego obszaru przedstawia tabela 5. 

 

 

.
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Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych 

Lp. Nazwa projektu 
Stan realizacji 

(tak/nie/częściowo) 
Wskaźniki 

Wartość wskaźnika 

wg stanu na 31.12.2019 r. 

1. 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

centrum Ćmielowa na rzecz  

rozwoju aktywności społecznej  

i przedsiębiorczości mieszkańców 

Częściowo 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 1,08 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych  

na rewitalizowanych obszarach [szt.] 
1  

Ludność mieszkająca na obszarach objętych rewitalizacją [os.] 1 216 

2. 

Tradycje ceramiczne naszą tożsamością 

lokalną – międzypokoleniowa aktywizacja 

mieszkańców Ćmielowa 

Tak 

Liczba osób objętych wsparciem [os.] 3 000 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie [os.] 
150 

3. 
Utworzenie i prowadzenie Punktu 

Wsparcia Rodziny w Ćmielowie 
Częściowo 

Liczba osób objętych wsparciem [os.] 32 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie [os.] 
32 

4. 

Aktywność społeczno-zawodowa 

mieszkańców – szansą na lepszą 

przyszłość 

Nie 

Liczba osób objętych wsparciem [os.] 0 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie [os.] 
0 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [os.] 

0 

5. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków oświatowych na terenie  

Gminy Ćmielów 

Tak 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 1,9 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych  

na rewitalizowanych obszarach [szt.] 
2 

6. 
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej 

nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie 
Nie 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych  

na rewitalizowanych obszarach [szt.] 
0 

7. 
Budowanie i rozwijanie kompetencji 

uczniów z Gminy Ćmielów 
Tak 

Liczba osób objętych wsparciem [os.] 175 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe  

po opuszczeniu programu [os.] 
157 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu [os.] 
18 

8.  Liczba osób objętych wsparciem [os.] 0 
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Wzmacnianie kompetencji kluczowych na 

rynku pracy uczniów szkół podstawowych 

z terenu Gminy Ćmielów 

Nie Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu [os.] 
0 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu [os.] 
0 

9. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii oraz działań w zakresie 

efektywnego wykorzystania energii  

do zaspokajania potrzeb energetycznych 

w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Ćmielów 

Nie 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach [szt.] 
0 

Liczba osób objętych wsparciem [os.] 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 

 

Tabela 5 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na 31.12.2019 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Źródło 

informacji 

Wartość bazowa  

dla obszaru rewitalizacji 

(stan na 31.12.2014 r.) 

Wartość osiągnięta 

dla obszaru rewitalizacji 

(stan na 31.12.2019 r.) 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 
Beneficjenci 

projektów 
0 2,98 

2. 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych  

na rewitalizowanych obszarach 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 

3. Ludność mieszkająca na obszarach objętych rewitalizacją osoba 
Beneficjenci 

projektów 
0 1 216 

4. Liczba osób objętych wsparciem osoba 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 207 

5. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie 
osoba 

Beneficjenci 

projektów 
0 182 

6. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 
osoba 

Beneficjenci 

projektów 
0 0 

7. 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe  

po opuszczeniu programu 
osoba 

Beneficjenci 

projektów 
0 157 

8. 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu 
osoba 

Beneficjenci 

projektów 
0 18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 
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3. Sprawozdanie z monitoringu finansowego 

3.1. Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

 

 Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

środków. Dane odnoszą się zarówno do projektów, które gmina realizuje samodzielnie, do tych, 

w których jest tylko jednym z partnerów, jak i tych, które realizowane są w programie 

rewitalizacji przez podmioty niezależne od gminy. Informacje zawarte w niniejszym raporcie 

obejmują m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki 

poniesione w okresie objętym monitoringiem, procentowy stan zaawansowania realizacji 

inwestycji, okres realizacji, a także informacje na temat zakresu rzeczowego przedsięwzięć.  

 W tabeli 6 przedstawiono analizę zaplanowanego finansowego harmonogramu 

wdrażania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania projektów podstawowych, natomiast  

w tabeli 7 – przedsięwzięć uzupełniających ujętych w programie. 
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Tabela 6 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w GPR 

ZAKŁADANY PLAN REALIZACJI GPR WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2019 r. 

Lp. Nazwa projektu 
Podmioty  

realizujące  
Lokalizacja 

Okres 

realizacji 

Szacowana 

wartość 

brutto 

(w mln zł) 

Stan 

realizacji 

(tak/nie/ 

częściowo) 

Podmioty 

realizujące 

Uwagi  

do zakresu rzeczowego 

Okres 

realizacji 

Wartość 

projektu 

brutto 

(w złotych) 

Źródła  

i wartość 

finansowania 

(w złotych) 

Dotychczas 

poniesione 

wydatki  

(w złotych) 

Wydatki (w zł) 

poniesione  

w okresie 

sprawozdawczym 

(2016–2019) 

% stan 

realizacji 

projektu 

1. 

Rewitalizacja przestrzeni 

publicznej centrum 

Ćmielowa na rzecz rozwoju 

aktywności społecznej  

i przedsiębiorczości 

mieszkańców 

Gmina Ćmielów, 

Dom Kultury  

im. Witolda 

Gombrowicza  

w Ćmielowie,  

przedsiębiorcy  

z sektora MŚP, 

organizacje 

pozarządowe 

Obszar 

rewitalizacji 

(ul. Rynek, ul. 

Szydłowiecka, 

ul. Przesmyk, 

ul. Ostrowiecka) 

2017–2020 5,0 Częściowo 

Gmina 

Ćmielów, 
Parafia pw. 

Najświętszej 

Maryi Panny 

w Ćmielowie 

Uzbrojono teren przy  

ul. Rynek w Ćmielowie 

w sieć kanalizacyjną  

i wodociągową, 

wykonano przyłącze  

do budynku Domu 

Kultury, rozbudowano 

monitoring oraz 

zakupiono nowy 

rejestrator; zakupiono 

oświetlenie sceniczne  

i nagłaśniające; 

doposażono plac zabaw, 

wykonano instalację 

wewnętrzną hydrantów 

w budynku Domu 

Kultury, wybudowano 

tężnię solankową; 

zakupiono sprzęt do 

pracowni muzycznej  

i widowiskowej, 

doposażono bibliotekę. 

2017–2019 536 864,52 

Budżet gminy: 

508 864,52 

Budżet 

samorządu 

województwa:  

8 000 

Budżet 

instytucji 

kultury: 

20 000,00 

536 864,52 536 864,52 100,00 

2. 

Tradycje ceramiczne naszą 

tożsamością lokalną  

– międzypokoleniowa 

aktywizacja mieszkańców 

Ćmielowa 

Dom Kultury im. 

Witolda 

Gombrowicza  

w Ćmielowie, 

organizacje 

pozarządowe 

Obszar 

rewitalizacji 
2018–2025 0,2 TAK 

Dom Kultury 

im. Witolda 

Gombrowicza 

w Ćmielowie 

Projekt realizowany 

corocznie „Dzień 

Ceramika” 

2016–2019 101 962,71 

Dotacja UE: 

13 326,39 

Budżet gminy:  

70 801,32 

Sponsoring, 

darowizny: 

17 835,00 

101 962,71 101 962,71 100,00 

3. 

Utworzenie i prowadzenie 

Punktu Wsparcia Rodziny 

w Ćmielowie 

Gmina Ćmielów, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Ćmielowie, 

organizacje 

pozarządowe 

Obszar 

rewitalizacji 

(ul. Rynek 50) 

2017–2025 0,3 Częściowo 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Ćmielowie 

Projekt częściowo 

realizowany w 2018 r.  

w zakresie prowadzenia 

punktu poradnictwa 

psychologicznego dla 

osób borykających się  

z problemami 

wychowawczymi  

z dziećmi, problemami 

alkoholizmu i przemocy 

2018 8 600,00 
Budżet gminy:  

8 600,00 
8 600,00 8 600,00 100,00 

4. 

Aktywność społeczno-

zawodowa mieszkańców – 

szansą na lepszą przyszłość 

Gmina Ćmielów, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Ćmielowie 

Gmina Ćmielów  

(w tym obszar 

rewitalizacji) 

2017–2022 0,25 NIE nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,00 

5. 

Kompleksowa 

modernizacja energetyczna 

budynków oświatowych  

na terenie Gminy Ćmielów 

Gmina Ćmielów, 

Samorządowe 

Przedszkole  

w Ćmielowie, 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Krzysztofa 

Szydłowieckiego  

w Ćmielowie 

Obszar 

rewitalizacji  

(ul. Długa 164  

i 164a) 

2017–2020 2,6 TAK 
Gmina 

Ćmielów 

Zmodernizowano 

energetycznie budynek 

Szkoły Podstawowej nr 1 

w Ćmielowie  

oraz budynek 

Samorządowego 

Przedszkola  

w Ćmielowie 

2017–2019 4 510 530,90 

Dotacja UE: 

2 267 468,55 

Budżet gminy: 

2 243 062,35 

4 510 530,90 4 510 530,90 100,00 
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6. 

Budowa boisk przy Szkole 

Podstawowej nr 1  

im. K. Szydłowieckiego  

w Ćmielowie 

Gmina Ćmielów, 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 im.  

Krzysztofa 

Szydłowieckiego  

w Ćmielowie 

Obszar 

rewitalizacji 

(ul. Długa 164) 

2017–2019 0,83 NIE nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,00 

7. 

Budowanie i rozwijanie 

kompetencji uczniów  

z Gminy Ćmielów 

Gmina Ćmielów, 

Gimnazjum  

w Ćmielowie, 

Gimnazjum  

w Brzóstowej 

Ćmielów  

(w tym obszar 

rewitalizacji), 

Brzóstowa 

2017–2018 0,215 TAK 
Gmina 

Ćmielów 

Przeprowadzono zajęcia 

z uczniami, m.in. 

dydaktyczno-

wyrównawcze  

– przedmiotowe  

z matematyki, języków 

obcych 

2017–2018 216 021,65 
Dotacja UE: 

215 861,65 
216 021,65 216 021,65 100,00 

8. 

Wzmacnianie kompetencji 

kluczowych na rynku  

pracy uczniów szkół 

podstawowych z terenu 

Gminy Ćmielów 

Gmina Ćmielów, 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Krzysztofa 

Szydłowieckiego  

w Ćmielowie, 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

im. prof. Mariana 

Raciborskiego  

w Brzóstowej 

Gmina Ćmielów  

(w tym obszar 

rewitalizacji) 

2017–2022 0,3 NIE nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,00 

9. 

Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii oraz działań  

w zakresie efektywnego 

wykorzystania energii  

do zaspokajania potrzeb 

energetycznych  

w budynkach mieszkalnych 

na terenie Gminy Ćmielów 

Gmina Ćmielów, 

podmioty prywatne 

Gmina Ćmielów  

(w tym obszar 

rewitalizacji) 

2017–2020 1,5 NIE nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 
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 Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie 

objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 9 zaplanowanych 

projektów podstawowych ujętych w GPR, zakończono realizację 3, natomiast rozpoczęto 

realizację 2 projektów. Stan zaawansowania wdrożenia niniejszych projektów wynosi 100%. 

Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów podstawowych jest kluczowa dla powodzenia 

procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe 

działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym przyczynią się do osiągniecia 

założonych rezultatów. 

 Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 6. nakłady inwestycyjne dotychczas 

poniesione na wszystkie zrealizowane oraz rozpoczęte inwestycje i projekty społeczne  

w okresie sprawozdawczym (lata 2016–2019) wyniosły 5 373 819,78 zł. Głównymi źródłami 

finansowania były przede wszystkim środki z budżetu gminy i fundusze Unii Europejskiej. 

Gmina pozyskała je także z innych źródeł zewnętrznych, np. z samorządu województwa. 

Szczegółowy podział przedstawia się następująco: 

• budżet Gminy Ćmielów: 2 831 328,19 zł; 

• dotacje z UE: 2 496 656,59 zł; 

• budżet samorządu województwa świętokrzyskiego: 8 000,00 zł; 

• budżet instytucji kultury: 20 000,00 zł; 

• sponsoring/darowizny: 17 835,00 zł. 

 

 Na wykresie 7 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania rozpoczętych  

i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych. 
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Wykres 7 Udział % źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych  

projektów rewitalizacyjnych 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 

 

 Na wykresie 8 porównano poniesione całkowite wydatki na zrealizowane projekty 

podstawowe z wartościami oszacowanymi na etapie sporządzania Gminnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2016–2025 dla tych przedsięwzięć. Analizując te dane należy zauważyć, 

że nakłady rzeczywiście poniesione na projekt nr 7. pn. „Budowanie i rozwijanie kompetencji 

uczniów z Gminy Ćmielów” są zbliżone do wartości oszacowanych, które są ujęte w GPR. 

Koszt całkowity projektu nr 2. pn. „Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną  

– międzypokoleniowa aktywizacja mieszkańców Ćmielowa” jest o połowę niższy niż koszt 

założony w GPR. Koszt całkowity projektu nr 5. „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów” jest natomiast dużo wyższy niż 

pierwotnie zaplanowany w GPR. Jest to niewątpliwie spowodowane rosnącymi cenami 

materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz świadczonych w tym zakresie usług. Różnice 

między planowanymi a poniesionymi wydatkami kształtują się na poziomie od ok. 1% do  

ok. 50%. 
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budżet Gminy Ćmielów

dotacje UE
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Wykres 8 Porównanie szacowanej wartości w GPR i rzeczywistej wartości projektów podstawowych  

po realizacji (w złotych) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 

 

 Głównym podmiotem realizującym przedsięwzięcia podstawowe jest Gmina Ćmielów, 

ale swój udział w realizacji działań rewitalizacyjnych miały też m.in. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ćmielowie, Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie, czy też Parafia  

pw. Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie. Jest to zgodne z założeniami przyjętymi  

w dokumencie. 

 Okres realizacji zakończonych projektów wpisuje się w założenia przyjęte w programie, 

natomiast niektóre z inwestycji jeszcze niezrealizowane lub nawet nierozpoczęte będą miały 

przesunięty okres realizacji. Dotyczy to przede wszystkim projektu pn. „Budowa boisk przy 

Szkole Podstawowej nr 1 im. K. Szydłowieckiego w Ćmielowie”. Według założeń Gminnego 

Programu Rewitalizacji inwestycja ta miała być zrealizowana w latach 2017–2019. Zadanie 

obecnie jest na etapie aktualizacji dokumentacji, która wygasła, ponieważ Gmina Ćmielów nie 

dostała dofinansowania na budowę boisk z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz  

Ministerstwa Sportu.  

 Stopień zaawansowania projektów rozpoczętych, ale jeszcze nie zakończonych jest 

wykonany w 100%. Projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Ćmielowa na 

rzecz rozwoju aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców” nie będzie już 

realizowany, z uwagi na trudności techniczne m. in. związanymi z budynkiem Domu Kultury 

tj. konieczności zmniejszenia trzech największych sal na poczet wykonania łazienek w tym 
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również dla osób niepełnosprawnych. Projekt pn. „Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia 

Rodziny w Ćmielowie” był realizowany tylko w 2018 roku i zadanie to nie będzie 

kontynuowane w latach kolejnych. W związku z tym w przypadku obu tych przedsięwzięć 

poniesiono wydatki mniejsze niż zakładano w GPR.
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Tabela 7 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć uzupełniających ujętych w GPR 

WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2019 r. 

Lp. 
Nazwa przedsięwzięcia 

uzupełniającego 

Podmioty  

realizujące  
Tytuł projektu Okres realizacji 

Wartość 

projektu brutto 

(w złotych) 

Źródła i wartość 

finansowania  

(w złotych) 

Nazwa programu Zakres rzeczowy 

1. 

Organizacja cyklicznych 

wydarzeń i/lub rozwój 

działalności społecznej, 

kulturalnej, artystycznej, 

sportowej, rekreacyjnej  

i edukacyjnej na rzecz różnych 

grup interesariuszy rewitalizacji 

wraz ze wspieraniem „mikro” 

inicjatyw lokalnych  

(szczególnie w partnerstwach) 

Gmina Ćmielów nie dotyczy 2016–2019 277 349,30 

Środki ze 

Szwajcarsko-

Polskiego Programu 

Współpracy:  

13 326,30 

Budżet gminy: 

167 306,70 

Darowizny: 

2 125,00 

Wsparcie finansowe 

od firm zewnętrznych: 

1 635,00 

Dofinansowanie od 

instytucji: 3 800,00 

nie dotyczy 

- Ferie dla dzieci – „Ferie z DK”: 2016–2019  

– zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci; 

- Dzień Kobiet: 2016–2019; 

- Konkurs „Rozśpiewana wiosna”: 2016–2017; 

- Kiermasz Wielkanocny: 2017–2019; 

- Dni Ćmielowa: 2016–2019 – promocja gminy, 

integracja mieszkańców gminy; 

- Dzień Dziecka: 2016–2019 – gmina 

współorganizator; 

- Trzeźwe lato z mamą z tatą: 2018 – gmina 

współorganizator; 

- Festiwal Piosenki Zbuntowanej: 2019; 

- Jubileusz OSP w Wojnowicach: 2016; 

- Turniej sołectw: 2016; 

- Wakacje z DK: 2016–2019; 

- Spotkanie kombatantów: 2016–2019; 

- Jarmark Ćmielowski: 2016–2019; 

- Dożynki Powiatowe: 2016; 

- Dożynki Gminne: 2017–2019; 

- Wernisaże: 2016–2017 i 2019; 

- Pożegnanie lata (Grójec) – gmina 

współorganizator: 2016; 

- Inauguracja roku kulturalnego: 2017–2018; 

- Narodowe czytanie: 2018–2019; 

- Przegląd Zespołów Ludowych 2019; 

- Dzień Seniora; 

- Wigilia dla mieszkańców: 2017–2019; 

- Sylwester na Rynku: 2016–2019. 

2. 

Aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób wykluczonych i zagrożonych 

marginalizacją poprzez integrację 

społeczną, aktywizację zawodową 

(w tym podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych), wsparcie rodzin, 

osób starszych  

i niepełnosprawnych oraz 

zagrożonych ubóstwem 

Gmina Ćmielów 

„Nowa era komputera  

– poprawa umiejętności 

korzystania z Internetu,  

e-usług” projekt:  

„E-kompetentni w Gminie 

Ćmielów” 

2018–2019 20 160,00 
Dotacja UE:  

20 160,00 

Działanie 3.1 

„Działania 

szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji 

cyfrowych”,  

III Oś Programu 

Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 

2014–2020 

Projekt zakładał szkolenia dla 36 osób w trzech 

grupach po 12 osób. Szkolenia w ramach 

następujących modułów szkoleniowych: „Rodzic  

w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, 

„Internet dla seniora (działam w sieciach 

społecznościowych)”. 

3. 

Stworzenie kompleksowego 

systemu wsparcia 

przedsiębiorczości mieszkańców 

na obszarze rewitalizacji 

Gmina Ćmielów - - - - - Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. 

4. 

Poprawa stanu technicznego  

i adaptacja do pełnienia 

pierwotnych bądź nowych funkcji 

budynków użyteczności 

publicznej, mieszkalnych, 

usługowo-handlowych  

i produkcyjnych wraz  

z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia, 

zlokalizowanych na obszarze 

rewitalizacji 

Gmina Ćmielów 

Wymiana pokrycia 

dachowego na budynku 

Ośrodka Zdrowia  

w Ćmielowie 

2018 85 334,20 
Budżet gminy: 

85 334,20 
- 

Zakres rzeczowy: rozbiórka istniejącego pokrycia 

dachowego, ołacenie powierzchni dachu, 

uzupełnienie ocieplenia ściany, ocieplenie ścian 

budynku płytami styropianowymi, montaż rusztu 

i podsufitki, wymiana rynien dachowych oraz rur 

spustowych, remont kominów wraz z okuciem 

blachą, obsadzenie kratek wentylacyjnych, 

malowanie starych obróbek blacharskich oraz 

malowanie ścian świetlików. 

Gmina Ćmielów 

Wymiana okien w budynku 

Ośrodka Zdrowia  

w Ćmielowie 

2017 10 390,00 
Budżet gminy: 

10 390,00 
- Wymiana 20 szt. okien. 
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Gmina Ćmielów 
Budowa tężni solankowej 

Ćmielów 
2019 234 309,55 

Budżet gminy: 

234 309,55 
- 

Zakres rzeczowy: budowa tężni solankowej o 

konstrukcji drewnianej wraz z zagospodarowaniem 

terenu przy budowli (montaż obiektów małej 

architektury: ławki, kosze, stoły; nasadzenia; 

utwardzenie terenu przy obiekcie kostką brukową). 

Powierzchnia zagospodarowania: 330 m2. 

5. 

Zapewnienie dostępu do wysokiej 

jakości infrastruktury drogowej i 

komunalnej oraz tworzenie 

atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych na obszarze 

rewitalizacji 

Gmina Ćmielów 

Budowa kanalizacji sanitarnej, 

wodociągu i przyłącza wody 

ul. Jasna w Ćmielowie 

2018 59 429,87 
Budżet gminy: 

59 429,87 
- 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 39 m + 3 

szt. studni kanalizacyjnych, budowa wodociągu o 

dł. 45,6 m + hydrant ppoż. szt. 1. 

Gmina Ćmielów 
Budowa kanalizacji sanitarnej 

ul. Polna w Ćmielowie 
2018 33 700,13 

Budżet gminy: 

33 700,13 
- 

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej  

w Ćmielowie o dł. 96,3 m + studnie kanalizacyjne 

szt. 3. 

Gmina Ćmielów 
Budowa kanalizacji sanitarnej 

ul. Sienkiewicza w Ćmielowie 
2018 17 227,33 

Budżet gminy: 

17 227,33 
- 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza  

o dł. 36,3 m + 2 szt. studni kanalizacyjnych. 

Świętokrzyski 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Kielcach 

Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 755  

Ćmielów–Ożarów 

2017 2 196 534,59 
Budżet gminy: 

937 792,96 
- 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ćmielów–

Ożarów na odcinku o dł. 1.05 km (przebudowa 

nawierzchni drogi, chodników, zjazdów, 

odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania 

poziomego i pionowego. 

Gmina Ćmielów 

Remont podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych do 

budynku Ośrodka Zdrowia  

w Ćmielowie 

2016 15 535,00 
Budżet gminy: 

15 535,00 
- 

Zakres rzeczowy: przygotowanie nawierzchni – 

wyrównanie zaprawą wyrównawczą – 26,50 m2. 

Ułożenie płytek mrozoodpornych 

antypoślizgowych na powierzchni – 26,50 m2. 

Ułożenie cokołu na zaprawie klejowej – 26,00 mb. 

Gmina Ćmielów 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

ul. Przesmyk i ul. Rynek  

w Ćmielowie 

2017 100 434,67 
Budżet gminy: 

100 434,67 
- 

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przesmyk  

i ul. Rynek w Ćmielowie o łącznej dł. 199,8 mb + 9 

szt. studni kanalizacyjnych. 

Gmina Ćmielów 
Budowa kanalizacji sanitarnej 

ul. Poprzeczna 
2017 19 984,04 

Budżet gminy: 

19 984,04 
- 

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poprzeczna  

o dł. 39,1 m + 4 szt. studni kanalizacyjnych. 

Gmina Ćmielów 

Remont drogi wewnętrznej  

na działce ewid. 1328  

w m. Ćmielów 

2017 75 381,68 
Budżet gminy: 

75 381,68 
- 

Na długości 79 m wykonano nawierzchnie z kostki 

brukowej oraz chodniki, zjazdy indywidualne oraz 

oznakowanie. 

Gmina Ćmielów 
Budowa wodociągu  

w ul. Rynek i Przesmyk 
2017 51 460,28 

Budżet gminy: 

51 460,28 
- 

Budowa wodociągu w ul. Rynek i Przesmyk  

o długości 195,2 m + 2 szt. hydrantów ppoż. 

Gmina Ćmielów 

Budowa przyłącza wody  

do budynku Domu Kultury  

w Ćmielowie 

2017 4 324,83 
Budżet gminy: 

4 324,83 
- 

Budowa przyłącza wody do budynku Domu Kultury 

w Ćmielowie o długości 14,8 m. 

Gmina Ćmielów 

Budowa kanalizacji sanitarnej, 

wodociągu i przyłącza wody  

– ul. Jasna w Ćmielowie 

2018 59 429,87 
Budżet gminy: 

59 429,87 
- 

Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu  

i przyłącza wody – ul. Jasna w Ćmielowie. 

Kanalizacja o długości 39 m + 3 szt. studni 

kanalizacyjnych, wodociąg o długości 45,6 m  

+ 1 kpl. hydrant ppoż. 

Gmina Ćmielów 

Montaż ogrodzenia wokół 

figury św. Floriana  

w Ćmielowie 

2018 3 312,78 
Budżet gminy: 

3 312,78 
- 

Zakres rzeczowy: wykonanie i montaż słupków  

z piaskowca o wysokości dopasowanej  

do ogrodzenia – szt. 4. Odnowienie poprzez 

piaskowanie i malowanie przęseł stalowych. 

Gmina Ćmielów 
Budowa tężni solankowej 

Ćmielów 
2019 234 309,55 

Budżet gminy: 

234 309,55 
- 

Zakres rzeczowy: budowa tężni solankowej  

o konstrukcji drewnianej wraz  

z zagospodarowaniem terenu przy budowli  

(montaż obiektów małej architektury: ławki, kosze, 

stoły; nasadzenia; utwardzenie terenu przy obiekcie 

kostką brukową). Powierzchnia zagospodarowania: 

330 m2. 

Gmina Ćmielów Budowa rowu w m. Ćmielów 2017 24 750,61 
Budżet gminy: 

24 750,61 
- 

Zakres rzeczowy: wykonanie rowu otwartego 

odwadniającego na długości 141,2 mb, o szerokości 

dna rowu w podstawie 0,5 m i nachyleniu skarp 

1:1,5. 



Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025” 

28 

Gmina Ćmielów 
Montaż wiat przystankowych 

na obszarze rewitalizacji 
2018 11 070,00 

Budżet gminy: 

11 070,00 
- 

Montaż wiat przystankowych na obszarze 

rewitalizacji – liczba wiat: 2 szt. 

6. 

Ograniczanie niskiej emisji 

zanieczyszczeń poprzez wymianę 

źródeł ciepła na ekologiczne i/lub 

instalację OZE na obszarze 

rewitalizacji zarówno przez osoby 

prywatne, jak i przedsiębiorstwa, 

instytucje oraz organizacje 

Gmina Ćmielów 

Projekt „Kompleksowa 

modernizacja budynków 

oświatowych na terenie 

Gminy Ćmielów” – zadanie 

„Modernizacja energetyczna 

budynku Szkoły Podstawowej 

w Brzóstowej” 

2017–2019 1 387 135,87 
Dotacja UE:  

730 375,34 

RPOWŚ 2014–2020 

Oś priorytetowa 3. 

Efektywna i zielona 

energia, działanie 

3.3. Poprawa 

efektywności 

energetycznej  

z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł 

energii w sektorze 

publicznym  

i mieszkaniowym 

Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej i powyżej 

poziomu gruntu, docieplenie stropodachu, wymiana 

okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. wraz  

z wymianą pieca c.o., modernizacja instalacji 

c.w.u., montaż rekuperatorów oraz instalacji 

fotowoltaicznej. 

Gmina Ćmielów 

Uzupełnienie ocieplenia 

budynku OSP  

w Buszkowicach 

2019 1 543,60  
Budżet gminy: 

1 543,60  
- 

Ocieplenie ściany południowej budynku OSP  

w Buszkowicach styropianem. Zadanie było 

zrealizowane przez pracowników Grupy Robót 

Publicznych podległych pod Urząd. 

Gmina Ćmielów 
Remont budynku świetlicy 

wiejskiej w m. Krzczonowice 
2016 282 846,10 

Darczyńca: 

282 846,10 

„Lepsze Jutro” 

realizowany przez 

RMF FM 

Remont budynku świetlicy wiejskiej  

w m. Krzczonowice wraz z budową placu zabaw  

w ramach projektu „Lepsze Jutro” realizowanego 

przez RMF FM w 2016 roku. Zakres: remont 

pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z łazienką, 

pomieszczeniem socjalnym, ocieplenie budynku 

płatami styropianowymi, budowa placu zabaw. 

Powierzchnia placu zabaw ok. 80 m2. 

7. 

Wdrażanie e-usług publicznych, 

szczególnie w obszarze 

administracji, edukacji, 

informacji przestrzennej  

i ochrony zdrowia 

Gmina Ćmielów - - - - - Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. 

8. 

Rozwój i modernizacja 

infrastruktury sportowej  

i rekreacyjnej dla mieszkańców 

Miejski Klub 

Sportowy Świt 

w Ćmielowie 

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy  

ul. Stanisława Staszica  

w Ćmielowie 

2017–2018 548 994,00 

Budżet gminy: 

355 185,60 

Dotacja UE:  

188 994,00 

PROW 2014–2020 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej na podbudowie dynamicznej  

o wymiarach 44 m x 24 m wraz z ogrodzeniem, 

piłkochwytami, oświetleniem, oskarpowaniem 

terenu przyległego oraz opaski z kostki brukowej 

betonowej. Łączna powierzchnia: 2729 m2. 

Gmina Ćmielów 

Budowa stref rekreacji  

i wypoczynku w Gminie 

Ćmielów 

2018 79 826,67 

Dofinansowanie 

Ministerstwa Sportu  

i Turystyki w ramach 

Funduszu Kultury 

Fizycznej i Sportu:  

37 900,00 

Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA)  

– edycja 2018 

„Budowa stref rekreacji i wypoczynku w Gminie 

Ćmielów” na działce nr 1882/1 w Ćmielowie 

(obszar rewitalizacji) oraz na działce nr 704/1  

w Brzóstowej w ramach programu OSA – edycja 

2018. Powierzchnia OS w Ćmielowie: 548 m2 

(rewitalizacja) Brzóstowa: 43,5 m2 (poza obszarem) 

Gmina Ćmielów 

Doposażenie placu zabaw 

przy Domu Kultury  

w Ćmielowie 

2018 27 120,00 

Budżet samorządu 

województwa: 

8 000,00 

- 

Powierzchnia nowego urządzenia placu zabaw  

w obszarze rewitalizacji: 20 m2. Doposażenie placu 

zabaw w zestaw zabawowy. 

Gmina Ćmielów 

Remont budynku świetlicy 

wiejskiej w m. Krzczonowice 

wraz z budową placu zabaw 

2016 282 846,10 
Darczyńca: 

282 846,10 

„Lepsze Jutro” 

realizowany przez 

RMF FM 

Remont budynku świetlicy wiejskiej  

w m. Krzczonowice wraz z budową placu zabaw  

w ramach projektu „Lepsze Jutro” realizowanego 

przez RMF FM w 2016 roku. Zakres: remont 

pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z łazienką, 

pomieszczeniem socjalnym, ocieplenie budynku 

płatami styropianowymi, budowa placu zabaw. 

Powierzchnia placu zabaw ok. 80 m2 .  

Gmina Ćmielów 

Budowa ciągu rekreacyjnego 

oraz obiektów małej 

architektury na terenie 

zbiornika wodnego Topiołki  

w Ćmielowie 

2017 142 800,00 
Budżet gminy: 

142 800,00 
- 

Budowa ciągu spacerowego z kostki brukowej na 

długości 816,90 mb wokół zbiornika, budowa 

altany rekreacyjnej + utwardzenie terenu, montaż 

ławek, koszy. 
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Gmina Ćmielów 
Budowa placu zabaw  

w m. Ruda Kościelna 
2017 20 067,45 

Budżet gminy: 

20 067,45 
- Powierzchnia placu zabaw wynosi 30 m2. 

Gmina Ćmielów 
Budowa placu zabaw  

w m. Wojnowice 
2017 20 067,45 

Budżet gminy: 

20 067,45 
- Powierzchnia placu zabaw wynosi 50 m2. 

Gmina Ćmielów 

Budowa stref rekreacji  

i wypoczynku w Gminie 

Ćmielów w m. Ćmielów  

i Piaski Brzóstowskie 

2019 124 584,25 

Dofinansowanie 

Ministerstwa Sportu  

i Turystyki w ramach 

Funduszu Kultury 

Fizycznej i Sportu:  

62 200,00 

Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA)  

– edycja 2019 

Ćmielów: budowa siłowni zewnętrznej, placu 

zabaw, montaż ławek, nasadzenia krzewów, montaż 

zestawów do gry w szachy/warcaby i zestaw do gry 

w chińczyka.  

Piaski Brzóstowskie: montaż siłowni zewnętrznej, 

ławek, stołu do gry w ping-ponga, stołu do gry  

w szachy, nasadzenia krzewów. 

Gmina Ćmielów 

Budowa placów zabaw  

w m. Jastków, Wólka 

Wojnowska, Stoki Stare 

2019 21 888,99 

Budżet gminy  

w ramach Funduszu 

Sołeckiego: 

21 888,99 

- 

Powierzchnia placu zabaw w miejscowości Stoki 

Stare ok. 40 m2, Wólka Wojnowska 86 m2, Jastków 

ok. 50 m2. 

Zakres rzeczowy: Plac zabaw w m. Stoki Stare  

– zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią  

i podestem. 

Plac zabaw w m. Jastków – zamontowano ławki, 

bujak sprężynowy, huśtawkę podwójną. 

Plac zabaw w m. Wólka Wojnowska  

– zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią  

i podestem, bujaka sprężynowego oraz huśtawkę 

wagową.  

Gmina Ćmielów 
Doposażenie placu zabaw  

w Ćmielowie 
2019 8 364,00 

Budżet gminy: 

8 364,00 
- 

Montaż karuzeli oraz piaskownicy – plac zabaw  

w Ćmielowie przy DK w Ćmielowie 

Gmina Ćmielów 
Remont dachu na budynku sali 

gimnastycznej w Ćmielowie 
2019 94 710,00 

Budżet gminy: 

94 710,00 
- 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup, 

dostawę i montaż nowego pokrycia dachowego. 

Gmina Ćmielów 

Budowa placów zabaw  

w m. Boria, doposażenie placu 

zabaw w m. Piaski 

Brzóstowskie, Podgórze 

2018 25 892,68 
Budżet gminy: 

25 892,68 
- Powierzchnia placów zabaw: 440 m2. 

9. 

Tworzenie produktów 

turystycznych bazujących  

na tradycjach ceramicznych  

oraz dziedzictwie kulturowym  

i naturalnym Ćmielowa 

Gmina Ćmielów 
Zakup strojów ludowych  

dla zespołu ludowego 
2018 14 288,04 

Budżet gminy: 

14 288,04 
- - 

Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Rozwoju Ziemi 

Ćmielowskiej 

Aktywnie z rowerem 2018 33 332,15 
Budżet gminy: 

3 333,21 
- 

„Aktywnie z rowerem” – projekt polegający  

na budowie przystani rowerowych, wytyczenie  

7 szklaków rowerowych i ich oznakowanie, 

wykonanie map w każdej z 9 gmin wchodzących  

w skład LGD Krzemienny Krąg. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 
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 Analiza wykonania przedsięwzięć uzupełniających pod względem finansowym  

w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 9 

zaplanowanych projektów uzupełniających rozpoczęto realizację działań w ramach 7 typów 

przedsięwzięć. Realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć uzupełniających jest 

kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ 

tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym 

przyczynią się do osiągniecia założonych rezultatów. 

Z przedsięwzięć uzupełniających nie podjęto jeszcze realizacji działań w zakresie 

stworzenia kompleksowego systemu wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców na obszarze 

rewitalizacji oraz wdrażania e-usług publicznych, szczególnie w obszarze administracji, 

edukacji, informacji przestrzennej i ochrony zdrowia. Zadania te zaplanowano do wdrożenia 

do końca kolejnego okresu sprawozdawczego, czyli do końca 2022 roku. 

Zgodnie z danymi w tabeli 7. nakłady inwestycyjne na wszystkie zrealizowane działania 

w okresie sprawozdawczym objętym raportem (lata 2016–2019) wyniosły 6 650 735,63 zł. 

Według założeń programu szacunkowa wartość projektów uzupełniających miała docelowo 

wynieść 15 000 000 zł. W związku z tym wykonano w 44% zakładany plan finansowania. 

 Głównymi źródłami finansowania były budżet gminy. Gmina pozyskała też 

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, z budżetu województwa, z środków krajowych  

z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu oraz  

w ramach projektu „Lepsze Jutro” realizowanego przez RMF FM, czy też ze środków  

z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szczegółowy podział źródeł finansowania 

przedstawia się następująco: 

• budżet Gminy Ćmielów: 2 853 625,07 zł; 

• dotacje UE: 939 529,34 zł; 

• budżet samorządu województwa świętokrzyskiego: 8 000,00 zł; 

• dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Kultury Fizycznej 

i Sportu: 100 100,00 zł; 

• dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 13 326,30 zł; 

• sponsoring/darowizny: 571 127,20 zł. 

 

Na wykresie 9 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania zrealizowanych 

przedsięwzięć uzupełniających ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji. 
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Wykres 9 Udział % źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie 

 

 

 Głównym podmiotem realizującym działania w ramach zaplanowanych przedsięwzięć 

uzupełniających jest Gmina Ćmielów, ale swój udział w ich realizacji miały też inne podmioty 

z sektora społecznego i gospodarczego, m.in. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi 

Ćmielowskiej, Miejski Klub Sportowy Świt w Ćmielowie, czy też Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach. W ramach przedsięwzięć uzupełniających zrealizowano wiele 

projektów, które przyczyniły się do eliminacji i ograniczenia negatywnych zjawisk 

powodujących sytuację kryzysową na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Należy również 

zaznaczyć, że wzmacniają one zaplanowane efekty procesu rewitalizacji w odniesieniu  

do rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.
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Podsumowanie 

 

 Przeprowadzona analiza monitoringu założeń Gminnego Programu Rewitalizacji jest 

pierwszą od uchwalenia dokumentu w 2017 roku. W odniesieniu do założenia, że rewitalizacja 

jest procesem długofalowym, pierwsze trzy lata prowadzonych prac to bardzo krótki okres, aby 

uzyskać zadowalające zmiany na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Uchwalając dokument 

uznano, że rok 2025 będzie terminem granicznym dla prowadzonych działań i ich oceny.  

Trudno więc oczekiwać uzyskania zadowalających wyników w odniesieniu do wszystkich 

czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji już po trzech latach realizacji prac, w sytuacji, 

gdy znaczna część projektów rewitalizacyjnych jest dopiero w trakcie lub została zaplanowana 

do realizacji w ciągu dalszego okresu wdrażania założeń programu. 

 Przeprowadzona analiza wskaźników oddziaływania dla obszaru rewitalizacji  

w porównaniu do średniej dla gminy (przedstawiona na wykresach 1–6) ukazuje częściową 

poprawę negatywnych zjawisk zidentyfikowanych na etapie diagnostycznym, która jest 

efektem m.in. zaplanowanych i wdrożonych projektów podstawowych i przedsięwzięć 

uzupełniających. Jednakże, aby osiągnąć zakładane cele rewitalizacji oraz zadowalający  

i trwały efekt należy kontynuować realizację rozpoczętego procesu rewitalizacji. 

 W związku z brakiem możliwości realizacji wszystkich zadań w zakładanym pierwotnie 

terminie, zaleca się zmiany w zakładanym okresie realizacji poszczególnych projektów oraz 

większą koordynację i przegląd działań ujętych w GPR w odniesieniu do możliwości 

finansowych ich realizacji. W okresie sprawozdawczym lat 2016–2019, żaden z potencjalnych 

interesariuszy rewitalizacji nie zgłosił nowych projektów do realizacji, a także nie wystąpił  

o modyfikację działań ujętych w programie. Nie wystąpiły zatem przesłanki do aktualizacji 

programu w tym zakresie.  

 Wyniki monitorowania odwzorowane we wskaźnikach produktu i rezultatu 

przypisanych do konkretnych projektów, wskazują na pozytywne mierzalne efekty interwencji 

rewitalizacyjnej na terenie Gminy Ćmielów. W tym zakresie rekomenduje się kontynuację 

założeń wynikających z opracowanego GPR, szczególnie w zakresie projektów społecznych. 

 Rewitalizacja prowadzona jest nie tylko dzięki środkom z budżetu gminy, ale także 

działania finansowane są z różnych środków zewnętrznych, w tym prywatnych. Jest to dobry 

punkt wyjścia do stwierdzenia, że rewitalizacja w Gminie Ćmielów nie jest tylko „pojedynczym 

epizodem” związanym z możliwością pozyskania środków na ten cel, ale jest kompleksowym 

procesem, prowadzonym zgodnie z planem i przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych  

i możliwych do pozyskania środków finansowych i zasobów rzeczowych. 
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